

### ジャワ島地震対応計画

対応期間：180日

2006年5月30日 14:00 現在

JPF事務局

区 分	初動・緊急対応		緊急対応	
期 間	2006年5月29日－2006年7月27日		2006年7月28－2006年11月27日	
日 数	60日間		120日間	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">中間モニタリングを踏まえ期間・内容の調整</div>		<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block;">PHASE 1</div> <div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">PHASE 2</div>	
<b>評議会</b>	○(5/30)	○(6/12予定)	○	○
財 源	政 府	…公的資金スキーム等を検討		
	民 間			
<b>支援テーマ</b>	救急救命・応急措置		避難・生活支援	
事業内容	初動調査	生活物資配給	避難生活保護	
	医療支援	シェルター提供	生活物資配布	
	食糧配給		被災者心理ケア	
	30日経過を目処⇒○中間モニタリング			○評価
<b>NGO活動</b>				
	HuMA	医療支援		
	NICCO	医療支援		
	SCJ	調査	子どもに対する支援事業	
	BHN	調査(自己資金)	通信関係の支援事業	
	KnK	調査(自己資金)	子どもに対する支援事業	
	ICA	調査検討	支援事業申請を想定	
	IPAC	調査検討	支援事業申請を想定	
	CARE	調査(自己資金)	検討中	
	SVA	調査(自己資金)	検討中	
	AAR		検討中	
	HFHJ		検討中	
	日本赤十字	自己資金で対応		
	ADRA	自己資金で対応		
	WVJ	自己資金で対応		

現地復旧ニーズに合わせ、各団体の自主的な活動へ移行